



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREIGÃO DE VIÇOSA

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - MG - CEP 36.570-135

CNPJ. 02.334.933/0001-40 - Telefax: (31) 3892-8569

E-mail: [diariooficial.cismiv@gmail.com](mailto:diariooficial.cismiv@gmail.com)

# Diário Oficial Eletrônico do CISMIV e-DOC

Viçosa, 20 de novembro de 2020

### AVISO DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº45/2020

O Secretário Executivo do CISMIV, Antônio José Maciel, torna público ato de Assinatura de termo aditivo nº02 ao Contrato nº45/2020 firmado com a empresa PILONE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ nº97.432.108/0001-95. O objeto do presente termo aditivo é a alteração quantitativa do Contrato nº 45/2020, relativo a contratação de empresa especializada em Engenharia ou Arquitetura, para fornecer, estritamente igual projeto básico, serviço de Reforma do Consócio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – CISMIV para recebimento do Posto Avançado de Coleta – PACE – HEMOMINAS, localizado na rua José dos Santos, nº 120, do bairro Centro, no município de Viçosa – MG, conforme art. 65, alínea “b”, e §1º do referido artigo, ambos da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

1.2. O presente aditamento consiste em:

a) ADITIVAR uma porta de 70x210 (cm), quatro portas de 80x210 (cm) e uma porta de 90x210 (cm). Na planilha

orçamentária as portas não foram incluídas porque durante o processo de produção dos projetos, foi informado ao projetista que o CISMIV teria as portas disponíveis no depósito. Porém ao analisar as portas, elas não são compatíveis com o projeto.

1.3. O valor contratual passa a ser de R\$ 127.085,30 (cento e vinte e sete mil e oitenta e cinco reais e trinta centavos), em razão de acréscimo quantitativo equivalente a 3,53% (no valor de R\$3.726,94), conforme detalhado na planilha elaborada pelo engenheiro fiscalizador.